

DEMONSTRAÇÃO — DADOS FICTÍCIOS. Documento sem valor de comprovação perante MEC/FNDE.

Relatório de acompanhamento

Ambiente Demonstrativo — Município Fictício / PE

PERÍODO 13/09/2026 a 12/12/2026	GERADO EM 13/10/2026 às 20:15
RECORTE Todos os programas	

Entram no relatório os itens cadastrados, atualizados ou com prazo dentro do período (datas no fuso do município).
Vencido = prazo anterior a 13/10/2026 (data da geração) e item ainda não encerrado.

Resumo

12 ações no recorte	10 ações ativas	2 ações concluídas	1 ações vencidas
6 pendências no recorte	5 pendências não resolvidas	1 pendências resolvidas	1 pendências vencidas

Ações (12)

Programa	Ação	Situação	Prioridade	Prazo	Responsável
CENSO	Conferir as matrículas declaradas no Educacenso	Concluída	Alta	03/10/2026	Coordenação do Censo Escolar (fictícia)
CONSELHOS	Preparar a pauta da reunião do CACS-FUNDEB	Não iniciada	Baixa	25/10/2026	Secretaria executiva dos conselhos (fictícia)
ETI	Mapear escolas candidatas à ampliação de jornada	Concluída	Média	11/10/2026	Coordenação pedagógica (fictícia)
FUNDEB	Conferir a aplicação mínima de 70% do FUNDEB na remuneração	Aguardando terceiros	Crítica	28/10/2026	Coordenação financeira (fictícia)
FUNDEB	Acompanhar as condicionalidades da complementação VAAR	Em andamento	Alta	07/11/2026	Equipe de consultoria (fictícia)
PAR	Revisar o cadastro de iniciativas do PAR	Em andamento	Alta	23/10/2026	Equipe de consultoria (fictícia)
PAR	Agendar reunião de alinhamento com a Secretaria	Não iniciada	Baixa	Sem prazo	Equipe de consultoria (fictícia)
PDDE	Conferir o plano de aplicação das unidades executoras	Aguardando terceiros	Alta	18/10/2026	Coordenação financeira (fictícia)
PME	Preparar o relatório anual de monitoramento das metas do PME	Não iniciada	Média	27/11/2026	Comissão de monitoramento do PME (fictícia)
PNAE	Organizar comprovantes de execução do PNAE	Não iniciada	Média	02/11/2026	Setor de alimentação escolar (fictício)
PNATE	Atualizar o cronograma das rotas de transporte escolar	Em andamento	Crítica	10/10/2026 vencido	Setor de transporte escolar (fictício)
SIOPE	Conferir os dados do bimestre antes da transmissão ao SIOPE	Em andamento	Alta	21/10/2026	Contabilidade da educação (fictícia)

DEMONSTRAÇÃO — DADOS FICTÍCIOS. Documento sem valor de comprovação perante MEC/FNDE.

Pendências (6)

Pendência	Situação	Prioridade	Prazo	Responsável
Rota sem veículo informado PNATE · Ação: Atualizar o cronograma das rotas de transporte escolar	Aberta	Crítica	12/10/2026 vencido	Setor de transporte escolar (fictício)
Confirmar documento de referência PAR · Ação: Revisar o cadastro de iniciativas do PAR	Aberta	Alta	17/10/2026	Equipe de consultoria (fictícia)
Despesa da educação divergente da contabilidade SIOPE · Ação: Conferir os dados do bimestre antes da transmissão ao SIOPE	Em tratamento	Média	18/10/2026	Contabilidade da educação (fictícia)
Condicionalidade sem evidência documental FUNDEB · Ação: Acompanhar as condicionalidades da complementação VAAR	Aberta	Alta	20/10/2026	Equipe de consultoria (fictícia)
Comprovantes sem identificação do programa PNAE · Ação: Organizar comprovantes de execução do PNAE	Em tratamento	Média	25/10/2026	Setor de alimentação escolar (fictício)
Plano de aplicação recebido fora do modelo PDDE · Ação: Conferir o plano de aplicação das unidades executoras	Resolvida em 13/10/2026	Baixa	Sem prazo	Coordenação financeira (fictícia)

Observações

Exemplo de relatório mensal de acompanhamento gerado a partir do ambiente demonstrativo. Todos os registros são fictícios.

Relatório de apoio administrativo gerado pelo NUTEF EduGestão. Não constitui prestação de contas formal nem substitui os registros oficiais no SIMEC, no SIGPC ou em outros sistemas competentes.